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Centre urbain de Lwiza $us
10 sources d'eau 30 151,00
3 écoles 284 541,40
Fourniture scolaire 41 930,00

Kit informatiiue+irouie électroiéne 2 185,00

Centre urbain de Mweka
Réhabilitation HGR+centre de santé+fourniture médicale 174 890,00
2 écoles 784 906,20,
Fourniture scolaire 155 841,00

Kit informatiiue+irouie éIectroiéne 2 135,00

Centre urbain de Tshikapa
Ecole 109 554,60
Maerché 188 442,30,
Fourniture du mobilier scolaire 68 500,00
2 abattoirs 76 954,00

TOTAL PARTIE A

Fourniture Kit matériel informatique

4 020,00
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Aménagement de 10 sources d’eau potable
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Réhabilitation de I'HGR de Mweka

Reconstruction de l'institut NCIEY MINENE

INSTITUT NCIEY MINENE
DE MWEKA




Constriiction sanitaire NCIEY MINEN
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Construction du marché de Kamalenga
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Prev. Déc. % Fin. |% Phys.
College Bandayi 847 961,06 782 668,00, 98 100ENTRASCO (Réc)
Boulevard Lumumba 866 329,00 455 809,00 53 37STARCO
IAvenue KasaVubu 382 808,00 328 139,00, 78| 15
HGR/ Kananga 653 218,55 587 433,00, 90| 100ENTRASCO (Réc)
Total 2750 316,61 | 2 154 049,00 77|
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College Bandayi 696.647,95 TRABAGEL
IEM de 'HGR/Kananga 265.377,78 ENTRASCO
HGR / autre aile 757.691,10
Total 1.719.716,83
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Boulevard Lumumba
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